



CIRCULAR MODIFICATORIA N-1/2022
UOC 118-00

LICITACION PUBLICA DE ETAPA UNICA NACIONAL
N-08/2022

EXPEDIENTE 100-8884/2022

AMPLIACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL BIOTERIO

MODIFICA EL ARTICULO 10º PLAZO DE OBRA

El plazo de obra será de ciento cincuenta (150) días
contados a partir de la notificación de la orden de compra

La Plata, 13/05/2022